

## **Шебалинский район**

### 1. Беш-Озекская СОШ

Не подведено водоснабжение, не установлены двери, частично проложен пол. Не закончена внутренняя отделка.

В первой четверти занятия будут проходить в старом здании школы, уже подготовленном к приему в 2 смены. Здесь уже проведен косметический ремонт.

## **Чемальский район**

### 2. Бешпельтирская СОШ

Капитальный ремонт здания ведется медленными темпами. Не закончены работы: по покрытию кровли, противорадоновой защите, по штукатурке стен. Учебные занятия

будут вестись в приспособленных помещениях, в зданиях детского сада «Койонок», сельской администрации и сельского дома культуры.

## **Усть-Канский район**

### **3. Усть-Мутинская СОШ.**

Не закончены работы на 1 этаже здания (внутренняя отделка помещений, не подключена канализация). Сроки окончания работ зависят от поступления денежных средств из федерального бюджета. Занятия будут проходить в старой уже подготовленной на сегодня школе.

### **4. Верх-Бело-Ануская школа**

Не закончены работы по внутренней отделке.

### **5. Кырлыкская школа**

Не проведены работы по замене окон на пластиковые и косметический ремонт. Занятия будут проходить в начальной школе в две смены.

## **Турочакский район**

6. Курмач-Байгольская СОШ

Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, монтаж электропроводки на 1-м этаже. Готовится установка санитарно-технического оборудования, вентиляционных труб на крыше, пробный пуск вентиляционной системы и дизельных электроподстанций запланирован на 15 августа. Сдача планируется на 1-е сентября. Вопрос о размещении в приспособленных помещениях не рассматривается.

7. Бийкинская СОШ

Необходим ремонт потолочного перекрытия 2-го этажа, внутренняя отделка стен и потолка. Учебные занятия будут проводиться в приспособленных помещениях: в зданиях детского сада, интерната, здания бывшего МУП «Энергия». Помещения не готовы.

**Онгудайский район**

8. Теньгинская СОШ

Необходим ремонт отопления, системы освещения, реконструкция пищеблока, ремонт санузлов, оборудование теплого туалета, поставка оборудования для пищеблока. Проведение учебных занятий планируется в приспособленных зданиях: администрация сельского поселения и дом культуры. Помещения не готовы.

9. Онгудайская СОШ

Требуется ремонт системы освещения, реконструкция пищеблока, ремонт санузлов, оборудование теплого туалета. Обучение планируется в приспособленных помещениях: здание ДЮСШ, центр детского творчества, помещения не готовы.

## **Улаганский район**

### **10. Саратанская СОШ**

требуется ремонт отопительной системы, проведение системы водоснабжения, канализации, электроосвещения, пожарная сигнализация, замена внутренних дверей и внутренняя отделка. В связи с проведением системы водоснабжения и канализации срок сдачи назначен на август 2012 г.

Планируют проведение учебных занятий в приспособленном помещении, в здании детского сада, помещения не подготовлены.

### **11. Акташская СОШ**

Требуется работы по восстановлению плитки в коридорах столовой, по установке вентиляционной решетки, по ремонту креплений сеток, по восстановлению деревянных полов. Необходим ремонт кровли, укладка линолеума. В настоящее время работы не ведутся.

## **Кош-Агачский район**

12. Кош-Агачская СОШ

Идет подготовка к покрытию пола плиткой и ремонт пищеблока. Завершение работ планируется к 20 августа 2011 года.

13. Кош-Агачская ООШ

Планируется установка металлического выгреба для канализационных отходов, ремонт пола, установка насоса для проточной воды. Ожидаемый срок сдачи объекта - 16 августа 2011 г.

**Майминский район**

14. Сайдысская школа

Спортивный зал непригоден для проведения уроков по физической культуре. Стены в раздевалках сырые, покрыты черным налетом и плесенью, полы в спортивном зале вздулись, в дошкольном отделении в буфетной к моечным ваннам нет подачи горячей воды. Мясной цех не обеспечен ни холодной, ни горячей проточной водой.

15. Кызыл-Озекская школа

Проведение ремонта кровли планируется в конце августа с продолжением в первой четверти. Аукцион будет проведен в конце августа.

**16.В республиканской гимназии** по план-графику к 1 сентября 2011 года должны сдать одну треть не аварийного крыла интерната, что обеспечит проживание 120 детей и помещение новой столовой, но ремонтные работы ведутся медленными темпами.