

Шебалинский район

1. Беш-Озекская СОШ

Не подведено водоснабжение, не установлены двери, частично проложен пол. Не закончена внутренняя отделка.

В первой четверти занятия будут проходить в старом здании школы, уже подготовленном к приему в 2 смены. Здесь уже проведен косметический ремонт.

Чемальский район

2. Бешпельтирская СОШ

Капитальный ремонт здания ведется медленными темпами. Не закончены работы: по покрытию кровли, противорадоновой защите, по штукатурке стен. Учебные занятия

будут вестись в приспособленных помещениях, в зданиях детского сада «Койонок», сельской администрации и сельского дома культуры.

Усть-Канский район

3. Усть-Мутинская СОШ.

Не закончены работы на 1 этаже здания (внутренняя отделка помещений, не подключена канализация). Сроки окончания работ зависят от поступления денежных средств из федерального бюджета. Занятия будут проходить в старой уже подготовленной на сегодня школе.

4. Верх-Бело-Ануская школа

Не закончены работы по внутренней отделке.

5. Кырлыкская школа

Не проведены работы по замене окон на пластиковые и косметический ремонт. Занятия будут проходить в начальной школе в две смены.

Турочакский район

6. Курмач-Байгольская СОШ

Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, монтаж электропроводки на 1-м этаже. Готовится установка санитарно-технического оборудования, вентиляционных труб на крыше, пробный пуск вентиляционной системы и дизельных электроподстанций запланирован на 15 августа. Сдача планируется на 1-е сентября. Вопрос о размещении в приспособленных помещениях не рассматривается.

7. Бийкинская СОШ

Необходим ремонт потолочного перекрытия 2-го этажа, внутренняя отделка стен и потолка. Учебные занятия будут проводиться в приспособленных помещениях: в зданиях детского сада, интерната, здания бывшего МУП «Энергия». Помещения не готовы.

Онгудайский район

8. Теньгинская СОШ

Необходим ремонт отопления, системы освещения, реконструкция пищеблока, ремонт санузлов, оборудование теплого туалета, поставка оборудования для пищеблока. Проведение учебных занятий планируется в приспособленных зданиях: администрация сельского поселения и дом культуры. Помещения не готовы.

9. Онгудайская СОШ

Требуется ремонт системы освещения, реконструкция пищеблока, ремонт санузлов, оборудование теплого туалета. Обучение планируется в приспособленных помещениях: здание ДЮСШ, центр детского творчества, помещения не готовы.

Улаганский район

10. Саратанская СОШ

требуется ремонт отопительной системы, проведение системы водоснабжения, канализации, электроосвещения, пожарная сигнализация, замена внутренних дверей и внутренняя отделка. В связи с проведением системы водоснабжения и канализации срок сдачи назначен на август 2012 г.

Планируют проведение учебных занятий в приспособленном помещении, в здании детского сада, помещения не подготовлены.

11. Акташская СОШ

Требуется работы по восстановлению плитки в коридорах столовой, по установке вентиляционной решетки, по ремонту креплений сеток, по восстановлению деревянных полов. Необходим ремонт кровли, укладка линолеума. В настоящее время работы не ведутся.

Кош-Агачский район

12. Кош-Агачская СОШ

Идет подготовка к покрытию пола плиткой и ремонт пищеблока. Завершение работ планируется к 20 августа 2011 года.

13. Кош-Агачская ООШ

Планируется установка металлического выгреба для канализационных отходов, ремонт пола, установка насоса для проточной воды. Ожидаемый срок сдачи объекта - 16 августа 2011 г.

Майминский район

14. Сайдысская школа

Спортивный зал непригоден для проведения уроков по физической культуре. Стены в раздевалках сырые, покрыты черным налетом и плесенью, полы в спортивном зале вздулись, в дошкольном отделении в буфетной к моечным ваннам нет подачи горячей воды. Мясной цех не обеспечен ни холодной, ни горячей проточной водой.

15. Кызыл-Озекская школа

Проведение ремонта кровли планируется в конце августа с продолжением в первой четверти. Аукцион будет проведен в конце августа.

16.В республиканской гимназии по план-графику к 1 сентября 2011 года должны сдать одну треть не аварийного крыла интерната, что обеспечит проживание 120 детей и помещение новой столовой, но ремонтные работы ведутся медленными темпами.